

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construirea rețelelor exterioare de alimentare cu apă, canalizare menajera și pluvială, pentru
Complexul Sportiv Multifuncțional din Mun. Strășeni, str. I. Iakir nr. 8

Nr. procedurii: ocde-b3wdp1-MD-1747827823192 din 21.05.25

Nr.	denumirea lucrarilor	Anul						
		2025						
		Luna						
		06	07	08	09	10	11	12
1	Demararea activităților							
2	Rețele exterioare de alimentare cu apa (A1) (202407/17 - REAC)							
3	Rețele exterioare canalizare menajera (C1) (202407/17 - REAC)							
4	Rețele exterioare canalizare pluviala (C2) (202407/17 - REAC)							
5	Darea în exploatare.							

Semnat: _____

Nume: Anatolie BOCAN

Functia: Administrator

10.06.2025