

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de termoizolare a Oficiului Medicului de Familie Selemet

Nr.	Debutarea lucrării	1 luna	2 luna	3 luna
1.	Lucrări de construcție. Soluții arhitecturale	*	*	*

Administrator
Scutelnic Vitalie