

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reparația Casei de Cultură din s.Cărpineni r.Hîncești**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 terminii si conditii executare din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF <u>Termenii și condițiile de</u> <u>prestare/executare pina la data</u> <u>30.12.2022</u>
		Luna
		Octombrie-Noiembrie-Decembrie 2022
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	Obiect : <u>Reparația Casei de Cultură din</u> <u>s.Cărpineni r.Hîncești</u> 1.Curățire,Grunduire tavane 2.Zugrăveli tavane 3.Grunduire,zugraveli pereți 4.Montare lambriuri 5.Evacuarea gunoiului de pe șantier. 6.Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Cu stimă,

Data completării: 23 Septembrie
2022 Semnat: Semnătură electronică
Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „Casabella Group” SRL
Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13
IDNO 1014600026503
