

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

45100000-8 - Lucrări de pregătire a șantierului- Împreimuirii gunoștei din s. Bădiceni r. Soroca",
_____(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		2025	Anul (n)
		Luna			
			septembrie	octombrie	N
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Împreimuirii gunoștei din s. Bădiceni r. Sorocca" _Finisare_____		x	x	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____				
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____				

Data completării:11.08.2025

Semnat: _Fedco Natalia_____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _administrator_

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____