

ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство ограждений на новом и старом кладбище из Евросетки и сооружение бювета

(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2020				...	Год (n)
		Месяц					
		09	10	11	12		
1.	Организация строительного участка	---					
2.	Изготовление изгороди	-----	-----				
3.	Финишные работы. _____ _____		-----				
....							

Подписано: 31.08.2020

Фамилия: Бэичан

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: _____

