

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de reparații interioare la CEÎS”Orfeu

| r. D/ | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2024 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|       |                                       | luni |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 1    |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|       |                                       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1     | Organizarea de santier                |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 2     | Desfaceri/demolare                    |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 3     | Lucrari de reparatie                  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 4     | Lucrari tehnico sanitare              |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 5     | Lucrarile electrice                   |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

Durata de executie - 45zile calendaristice (1,5 luni)

