

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Achiziționarea lucrărilor de „Reparația acoperișului la Casa de Cultură Filipeni”

|            |                                                         | (denumirea lucrărilor) |   |   |   |   |   |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului             | Anul 2025              |   |   |   |   |   |  |  |  |
|            |                                                         |                        |   |   |   |   |   |  |  |  |
|            |                                                         | 2                      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                   |                        |   |   |   |   |   |  |  |  |
|            | Categoria de lucrări:                                   |                        |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 1.         | . Reparația acoperișului la<br>Casa de Cultură Filipeni | X                      | X | X | X | X | X |  |  |  |
|            |                                                         |                        |   |   |   |   |   |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Foalea Corneliu\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Administrator\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_SRL Bioenerg Construct\_\_\_\_\_