

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023		
		Zile		
		01-10	11-20	21-30
0	Organizare de șantier			
1	Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL