

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a secției Terapie nr. 1 amplasată la etajul IV

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024								
		luni								
		1			2			3		
1	Organizarea de santier									
2	Lucrari de reparație									
3	Lucrari de alimentare cu apa si canalizare									
4	Lucrari de ventilare									
5	Lucrarile electrice									
6	Lucrarile de semnalizare si de telecomunicatii									

Durata de executie -3 luni

