



SRL „VELEMAX ENGINEERING”

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

officevelemax@gmail.com

+373 61 000 861

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de amenajare a terenului la Grădinița nr. 2 și Grădinița nr.5, orașul Rezina.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		Anul 2026	
		Luna			
		07.07. -15.08.	16.08. -16.11.	17.11. – 31.12.	
1.	Semnarea contractului de antrepriză				
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)				
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării).				
4.	Executarea lucrărilor.				
5.	Predarea și recepția la terminarea lucrărilor, semnarea proceselor verbale.				

Data completării: **03.07.2026**

Semnat: _____

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**