

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș artificial amplasat în satul Semeni”
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Saptamana de lucru				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Sistematizarea pe verticala					
3.	Strat de fundatie a tenului sportiv					
4.	Ingradirea terenurilor sportive					
5.	Acoperirea terenului sportiv cu covor artificial					
6.	Amenajarea teritoriului					
7.	Transmiterea spre exploatare					

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL