

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR (prezentat săptămânal)
Lucrări de amenajare a căilor de acces la CMT
(1 luni)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023			
		I-a sept.	II-a sept.	III-a sept	IV-a sept
	Organizare de șantier				
2	Lucrari de amenajare a cailor de acces la CMT				
	Lucrari de terasament				
	Instalarea bordurilor, trotuarului				
3	Finalizarea lucrarilor				

Termenul de executare a lucrarilor incepe din momentul primirii ordinului de incepere a lucrarilor, după semnarea contractului.

Semnat: __electronic__
Nume: __Stavila Vitalie____
Funcția în cadrul firmei: __Director__
Denumirea firmei __SC „Vastavit” SRL__