

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare Ghidighici**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului      | Anul 2024 |    |    |  |  |  |  |  |
|------------|--|-----------|----|----|--|--|--|--|--|
|            |  | Luna      |    |    |  |  |  |  |  |
|            |  | 04        | 05 | 06 |  |  |  |  |  |
| 1          | Organizarea șantierului                          | x         |    |    |  |  |  |  |  |
| 2          | Lucrări de pregătire                             | x         |    |    |  |  |  |  |  |
| 3          | Lucrări de demolare                              | x         | x  |    |  |  |  |  |  |
| 4          | Lucrări de amenajarea<br>straturilor de fundație | x         | x  |    |  |  |  |  |  |
| 5          | Lucrări de betonare                              |           | x  | x  |  |  |  |  |  |
| 6          | Lucrări de finisare                              |           |    | x  |  |  |  |  |  |

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL