

graficul de executare a traseului de termoficare

Graficul de executarea lucrarilor
Obiectul:

Nr	Denumirea procesului	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor, zile	Zile lucrătoare																														Responsabil
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	2	3	4																														5	
1	Organizare de santier	Compleatarea obiectului cu materiale	plan	2																														Negruta A
3	Montarea	Lucrari de sapatura	plan	8																														Negruta A
		Montarea Tevii PE, presiune medie si joasa	plan	5																														Negruta A
		Montarea Dulapurilor																																
		Montarea bransamentelor																																
6	Măsurî pentru testare la conductele	Testarea traseului	plan	1																														Negruta A

Nume Mardare Denis
Functia :administrator
Data : 06.02.2026
Adresa : mun. Chişinău str. T. Vladimirescu 8/1
Semnatura :

