

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia pavilioanelor, montarea pavajului amenajarea teritoriului IET nr. 203, etapa 1

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
	Organizare de șantier	I lună	II lună	III lună
		Reparatia pavilioanelor, montarea pavajului amenajarea teritoriului IET nr. 203, etapa 1		
1	Lucrari de pregatire a santierului			
2	Lucrări de demontare			
3	Montarea bordurelor și a pavajului			
4	Teren de joacă			

Termen de executare: 3 luni

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.