

## Graficul

de executie a lucrarilor de reparatie a blocului de studii al institutiei  
SRL "Polimer"

Anexa 10

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Instalarea usilor			■					
2	Placarea peretilor cu placi g/carton	■	■	■	■				
3	Placarea tavanelor cu placi g/carton			■	■				
4	Finisarea peretilor					■	■	■	■
5	Finisarea tavanelor					■	■	■	■
6	Lucrari electrice			■					■

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco