

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Reabilitarea trotuarului din str. Iu. Gagarin de la bd.Constantin Negruzzi pina la str.Fintinilor modificari si partea opusa de la str.Tiraspol pana la str.Aleea Garii

Nr. crt	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 12 luni											
		luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de demolare												
2	Lucrari de terasamente												
3	Lucrari de amenajare. Bordure												
4	Lucrari de amenajare. Ridicare camine de vizitare												
5	Lucrari de amenajare. Pavaj												
6	Lucrari de amenajare. Rigola DN100 H160 cu gratar din fonta D400												
7	Lucrari de amenajare. Rigola deschisa uluc OL-21												
8	Constructia parapetului												
9	Constructia rampei												
10	Element banca												
11	Element iluminat stradal cu cercuri												
12	Inverzire												
13	Mobilier urban												

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL

Semnat electronic