

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “ Lucrari de reparatie a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare Ghidighici.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2024			...	
		Luna				
		aprilie	mai	iunie	Iulie	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare Ghidighici	01/04/24 ----- -----	----- -----	----- -----	30.07.24 ----- -----	

Semnat: _____

Nume: _____ P.Calancea

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director

Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”