

Grafic de executie a lucrarilor

Reabilitarea IMSP Centrul de Sănătate Sculeni, reparația acoperișului, termoizolarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni, raionul Ungheni

Nr. crt	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor (luni)									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	Reabilitarea IMSP Centrul de Sănătate Sculeni, reparația acoperișului, termoizolarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni, raionul Ungheni	■	■	■	■						

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 4 luni de la primirea ordinului de începere a lucrării.

Administrator: Casian Igor

S.R.L. Servicii Comunale Ungheni