

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la intrarea principală în Liceul Teoretic "Petru Zadnipru"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		Până la 30.08.2024
		2 luni
1.	<u>Organizare santier</u>	1 zi
2.	Lucrări de reparație	2 luni

Semnat: _____

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "FORECO GROUP" S.R.L.