

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR LA OBIECTUL

„Lucrări de reconstrucție a străzii Dimitrie Cantemir din comuna Trușeni”

Conform Contractului de Antrepriză nr. 30 din „06” decembrie 2023 încheiat între primăria comunei Trușeni, și „Trans Invest Group” S.R.L. la obiectul „Lucrări de reconstrucție a străzii Dimitrie Cantemir din comuna Trușeni” comisia formată prin dispoziția primarului comunei Trușeni, nr. 248-D din 11.09.2024, în următoarea componență:

1. Viorica Beregoi, primarul comunei Trușeni -Președintele comisiei  
Membrii comisiei:
- Nedreaga Ghenadie, viceprimar com. Trușeni;
  - Mîrzîncu Gheorghe, arhitector prim. Trușeni;
  - Vîrlan Ecaterina, Contabil-șef prim Trușeni
  - Godorojea Danil, Responsabil Tehnic

Antreprenor – „Trans Invest Group” S.R.L., reprezentanți:

- Popa Ion – administrator;
- Panu Tudor – inginer superior, secția producere;
- Pozdneacov Anatoli – diriginte de șantier

Am constatat că: lucrările la obiectul „Lucrări de reconstrucție a străzii Dimitrie Cantemir din comuna Trușeni”:

- au fost efectuate pe deplin și în termenii prevăzuți de contract.
- finanțarea lucrărilor a fost realizată în întregime și fără rețineri.
- costul final al lucrărilor a constituit **3 578 550,63** lei MD ( inclusiv TVA 20 %).

Comisia de recepție obiectii asupra calității lucrărilor sau a finanțării nu are și, ca rezultat, propune:

- de recepționat lucrările efectuate în cadrul obiectului „Lucrări de reconstrucție a străzii Dimitrie Cantemir din comuna Trușeni”

Președintele comisiei

Membrii Comisiei:

Nedreaga Ghenadii

Mîrzîncu Gheorghe

Vîrlan Ecaterina

Godorojea Danil

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file numerotate, cu un total de 2 file.



TRANSMIS:

EXECUTANTUL:

25 iulie 2024

(semnătura)



PRIMIT:

INVESTITORUL:

25 iulie 2024

(semnătura)

## ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024

În cadrul contractului „**Lucrări de reconstrucție a străzii Dimitrie Cantemir din comuna Trușeni**” au fost efectuate următoarele volume:

1. În conformitate cu procesul - verbal de executare a lucrărilor pe luna Mai 2024 – 1 462 823,76 lei;
2. În conformitate cu procesul - verbal de executare a lucrărilor pe luna Iunie 2024 – 1 763 738,32 lei;
3. În conformitate cu procesul-verbal al lucrărilor suplimentare executate pe luna Iunie 2024 – 351 988,55 lei

## Recomandări :

- 1.
- 2.
- 3.

EXECUTANTUL  
S.R.L. „Trans Invest Group”  
„25” iulie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



INVESTITORUL:  
Primăria comunei Trușeni  
„25” iulie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

