

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unui sector de drum din str. Ișnovăț, cu lungimea de 0,5 km în or. Sîngera, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024												
		Total = 90 Zile												
		Saptamani												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1	Organizare de șantier													
2	1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare													
3	1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente													
4	1.2. Demolarea gardurilor existente													
5	1.3. Demolarea fundamentelor si zidurilor existente din beton													
6	1.4. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect													
7	2. Capitolul II. Terasamente													
8	Lucrari de terasamente													
9	3. Capitol III. Lucrari de consolidare													
10	3.1. Consolidarea acostamentelor cu pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m.													
11	3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala													
12	3.3. Consolidarea taluzuluicu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala													
13	4. Capitolul IV. Amenajarea sistemului rutier													
14	Amenajarea sistemului rutier													
15	5. Capitolul V. Constructii pentru evacuarea apei													
16	5.1. Amenajarea sistemului de evacuare a apelor prin rigola armata PC 1+61													
17	5.2. Consolidarea santurilor trapezoidali cu beton monolit. (taluz 1:1,5; b=0,6m; h=0,6m)													
18	5.3. Amenajarea casurilor pe acostament si taluz													
19	6. Capitolul VI. Accese, statii auto, trotuare													
20	6.1. Amenajarea strazilor laterale													
21	6.1.1. Tip I (121 m2)													
22	6.1.2. Tip II (50 m2)													
23	6.2. Amenajarea intrarilor in curti													
24	6.3. Amenajarea trotuarului													
25	7. Capitolul VII. Instalatii de semnalizare rutiera													
26	7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere													
27	7.2. Amenajarea marcajului rutier													

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL