

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 23 iunie 2021**

privind lucrarea: “Modernizarea și reconstrucția” executată la obiectul: Centrului de Excelență în Economie și Finanțe str. Miron Costin 26/2, mun.Chisinau, în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 17/03611/C din 09.01.2018 -28 473 678,97 lei, Contractului de Antrepriza nr. 19/0361/NFP/1 – 1 189 615,46lei, Contract de Antrepriza nr. 19/0361/NFP/2– 1 965 546,06 lei,, încheiat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării-Investitor, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe-Beneficiar și SRL “P.V.CONST-SERVICE” – Antreprenor general pentru lucrările de: “Modernizare și reconstrucție a Centrului de Excelență în Economie și Finanțe din str. M.Costin nr. 26/2 mun.Chisinau”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 190-C/18 din 12.04.2018, eliberată de **Primaria mun.Chisinau**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iunie 2021, fiind formată din:

Oleg Suslov - *presedintele comisiei de receptie, vicepretor, pretura sect.Rîșcani;*

Silviu Gîncu – *membru comisiei, Șef Direcția învățămînt profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;*

Buciumaș Sergiu – *membru comisiei, consultant superior, Secția financiar administrativă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării*

Alexandru Mazur – *membru comisiei, director adjunct în probleme de gospodarie CEEF*

Vitalie Bejan – *membru comisiei, prestatorul serviciilor de supraveghere tehnică;*

3. Au mai participat la recepție:

Tamara Railean– *arhitect „IPROCOM” SRL*

Gheorghiu Valeriu – *administrator, antreprenor „P.V.CONST-SERVICE” SRL.*

Goreanschii Anatol – *diriginte de șantier, antreprenor „P.V.CONST-SERVICE” SRL*

Anatol Protap – *diriginte de șantier, specialist EEI antreprenor „P.V.CONST-SERVICE” SRL*

Denis Bubuioc – *diriginte de șantier, specialist IT antreprenor „P.V.CONST-SERVICE” SRL*

Nicolae Sirf – *diriginte de șantier, specialist SIP, „P.V.CONST-SERVICE” SRL*

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum deplin

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Modernizare și reconstrucție a Centrului de Excelență în Econpomie și Finanțe din str. Miron Costin 26/2, mun.Chisinau va fi recepționată în baza proceselor verbal de recepție intermediară - la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: prezentarea comisiei de recepție a documentatiei de proiect pentru realizarea constructiei și avizelor a serviciilor de resort

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23 iunie 2021 în 6 exemplare.

le comisiei;

[Signature]

RECEIVED
BEJAN VITAMIN
M. 0607
2020

in compliance with
2020
No. 0607
RECEIVED
JAN 13 2020

RESPONSABIL TEHNIC

SENSIBILITÄT

for consideration
of the



13

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
SRL "P.V.CONST-SERVICE"**

PRIMITĂ
BENEFICIARUL
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe



