

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea acoperișului blocului alimentar la școala de tip internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților Bender

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2022					
				zile			
		10	10	10	10	10	10
1	Demontarea elementelor de acoperis						
2	Demontarea constructiilor metalice						
3	Reparatia centurii de beton						
4	Lucrari la invelitoare						
5	Acoperis cu membrana PVC						
6	Lucrari de montare						
7	Transportarea gunoiiului						

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**