


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“Reparația str.Mircea cel Batrîn, s.Boghiceni r.Hîncești (variantă alba);
Reparația str.Rîpa Largă, s.Boghiceni r.Hîncești (variantă albă)”**

| Nr. d/ o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | |
|----------------|--|--|----|-----------|----|
| | | Luna | | | |
| | | Septembrie | | Octombrie | |
| 1 | Organizare de șantier | I | II | III | IV |
| 1 | “Reparația str.Mircea cel Batrîn, s.Boghiceni r.Hîncești (variantă alba); Reparația str.Rîpa Largă, s.Boghiceni r.Hîncești (variantă albă)” |  | | | |

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **29 noiembrie 2023**

Data 28.08.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”