

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea și dotarea unei grupe existente pentru grupa de creșă la Grădinița "Viorele" din satul Puhoi, r-ul Ialoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		360 zile (12 luni)					
		0-20	15-140	60-200	50-280	200-320	300-360
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, demolarea foișorului, demontări (tavan, pereți, pardoseli, tâmplărie veche)	X					
2.	Faza 2 Executarea fundațiilor și structurii șopronului parasolar: săpături, beton, zidărie, montarea elementelor înglobate		X				
3.	Faza 3 Structura grădiniței și instalația de încălzire: placare ghips-carton, tencuieli, montaj conducte și distribuitor			X			
4.	Faza 4 Șarpanta, învelitoarea, tâmplăria și lambriurile șopronului parasolar				X		
5.	Faza 5 Finisări interioare grădiniță: vopsitorii, pardoseli PVC, uși, montarea utilajului tehnologic și mobilierului					X	
6.	Faza 6 Amenajarea teritoriului: pavaje, trotuare, curățarea șantierului și pregătirea recepției						X

Director Verlan Natalia

„ PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA