

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 08 din 23 noiembrie 2018

Privind lucrarea , De reparatie capitale a odailor din str.Mircesti 22/14, blocului sanitar(dus) din str.Mircesti 21/1;21/4, si blocului sanitar din str.Mircesti 42,, mun.Chisinau executată la obiectul:„ Universitatea Agrara de Stat din Moldova” în cadrul contractului nr.04 din 19.06.2018 încheiat între :„ Universitatea Agrara de Stat din Moldova”si „Meganord Construct”SRL pentru lucrările de: Reparatie capitale a odailor din str.Mircesti 22/14, blocului sanitar(dus) din str.Mircesti 21/1;21/4, si blocului sanitar din str.Mircesti 42,, mun.Chisinau

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.054476 din 22.12.2011 eliberată de către Primăria mun. Chișinău la 04.04.2017 cu valabilitate pînă la 04.04.2022,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii , fiind formată din:

_____ - **Director,director adjunct** - **președintele**
comisiei
_____ - **investitor/beneficiar**
_____ - **proiectant**
_____ - **responsabil tehnic**
_____ - **diriginte de șantier**

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)

_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**

2) **lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.** *contractului nr. 04 din 19.06.2018 și corespunde conținutului de sarcini*

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul :

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive *Execuțarea lucrărilor calitative și în volumell planșierate și termen*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și , cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Dăian Anatolie Dăian

Director,Director adjunct

