

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 10 (str. Socoleni, 19) pentru anul 2026”, conform
necesităților IMSP AMT Rîșcani**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier												
2	Demolarea/demontarea												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrarile tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												

Durata de executie - 3 luni

