



CEPV nr.1 Of. Balti - 30 kW; CEPV nr.2 Of. Donduseni - 90 kW; CEPV nr.3 Of. Soroca - 50 kW; CEPV nr.4 Of. Ungheni - 30 kW. In total este $P = 200$ kW.

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023	
		Luna	
		August	Septembrie
1.	Elaborarea documentației de proiect (proiectul tehnic + Devizele de cheltuieli + verificarea/expertizarea și înregistrarea acesteia conform legislației naționale în vigoare, inclusiv asigurarea procedurii de coordonare a proiectului cu operatorul de sistem.		
2.	Elaborarea documentației de proiect privind construcțiilor portante, elementelor constructive în vederea amplasării panourilor fotovoltaice.		

În calitate de: Administrator
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

