

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 21078511____
din “_14_”_04_ 2023____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lot.1;2Fabrica de piine nr.3 sectia de cofetarie si panificare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	1 zile
2.	Lucrari de constructii	19 zile

Semnat: _____25.04.2023_____

Nume: _____Andrei Ciornii_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____SRL”Euroros Grup”_____