

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Catre [Agencia de Dezvoltare Regională mun.](#)
[Chișinău](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind privind "Reabilitarea
curții din str. Docuceaev 4, mun. Chisinau", prin procedura de achiziție -
Licitație deschisă, pentru o durată de șaizeci zile calendaristice ; 60 zile,
respectiv până la data de 13 martie 2026, și aceasta va rămâne obligatorie pentru
noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11 ianuarie 2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat

.....

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr.8 „Amenajarea curții interioare din str.Docuceaev nr.4, mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luni			
		1	2	3	4
0	Organizare de santier				
1	Deviz 2-1-1 ”Amenajarea curții interioare”				
	Demontari	→			
	Carosabil asfaltat	→			
	Pavaj pietonal		→		
	Tartan tip I			→	
	Tartan tip II			→	
	Tartan tip III			→	
	Borduri	→	→	→	
	Inverzirea teritoriului				→
2	Mobilier urban				→
	Ingradire teren de sport			→	
	Intrare in blocuri:				
	Scari/Rampe			→	
	Balustrada			→	
	Tamplarii				→
	Fatada/Copertine				→
	Deviz 2-1-2				
	Utilaj de joaca si sport			→	→

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului - Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera „Briceni” (inclusiv amenajarea teritoriului, lucrari de asfaltare)
2. Numărul și data contractului - 150-LC din 12.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului - Inspectoratul general al poliției de frontieră al MAI
4. Adresa beneficiarului - mun.Chișinău, str.Petricani 19
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - „a” Antreprenor General
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 7308.3 mii lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 7308.3 mii lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 10 luni
 - b) efectiv realizată - 10 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 28.01.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - n-au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.01.2026

Semnat: _____

Nume: Vieru Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Edif-Constr

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **„Reabilitarea si extinderea Sectorului Politiei de Frontiera Toceni , rl Cantemir” (inclusiv „Imbracaminte rutiera pentru accese(marca PG), amenajarea teritoriului(marca PG)**
2. Numărul și data contractului **nr.189 din 19.12.2022; Acord aditional nr.1 din 03.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Inspectoratul General al Politiei de Frontiera**
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. Petricani , nr.19
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	8743,60 mii lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	8743,60 mii lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **6,5 luni**
 - b) efectiv realizată **6,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces Verbal nr.1 din 27.12. 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Anexa la declaratia privind experienta similara: **Generalizatorul devizelor de cheltuieli care include: Deviz nr.5-1-1 „Imbracaminte rutiera pentru accese(marca PG) in valoare de 1192229,0 lei ; Deviz nr.7-1-1” Amenajarea teritoriului(marca PG) in valoare de 495787,18 lei**

Data completării: 11.01.2026

Semnat:

Nume: Vieru Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL „Edif-Constr”

Reabilitarea si extinderea Sectorului Politiei de Frontiera din satul
Toceni, rl Cantemir

Generalizator devize

Nr.	Nr.devize	Denumire capitole,obiecte lucrări și cheltuieli	Valoarea de deviz fara tva
1	2	3	4
1	№2-1-1	Bloc administrativ. Lucrari constructii generale marca C	43517
2	№2 -1-2	Bloc administrativ. Lucrari constructii generale marca SA	2413415
3	№2-1-3	Bloc administrativ. Apeduct si canalizre (marca RAC)	185442
4	№2-1-5	Bloc administrativ Incalzirea	224547
5	№2-1-6	Bloc administrativ. Ventilarea	122121
6	№2-1-7	Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)	285293
7	№2-1-8	Centrala termica. Iluminare electrica interior (marca EEF/IEI)	29123
8	№2-1-9	Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)	97950
9	№2-1-10	Bloc administrativ. Telecomunicati (marca TS)	144025
10	№2-1-11	Bloc administrativ. Semnalizare antiincendiu (marca SIP)	54924
11	№2-1-12	Bloc administrativ. Utilaj tehnologic (TP)	61596
12	№2-1-13	Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare	236576
13	№3-1-1	Volier pentru ciini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)	283008
14	№3-1-2	Volier. Canalizare	5317
15	№3-1-3	Volier Luminat electric Marca EEF-IEI	10599
16	№3-2-1	Garaj cu 3 boxe. Lucrari de constructie generale (marca SAC)	543100
17	№3-2-3	Garaj cu 3 boxe. Echip. electric.Iluminare interioara (marca EEF/IEI)	26806
18	№4-1-1	Alimentarea cu energie electrica Marca AEE/IEI	228976
19	№5-1-1	Imbracaminte rutiera pentu accese (marca PG)	1192229
20	№6-1-1	Rezervor antiincendiar (2x50m3) .Lucrari de constructie (marcaC)	462475
21	№6-1-2	Retele exterioare de apa si canalizare	768817
22	№6-1-3	Hazna V=15 m3	71364
23	№6-1-4	Turnul de apa v=25m3, h=12m	260245
24	6-2-1	Statia de pompare a sondei arteziene	157920
25	№7-1-1	Amenajarea teritoriului (marca PG)	495787,18
26	№7-1-2	Imprejmuiri (marca PG)	111025
27	№7-1-3	Inverzirea	77185
28	№7-1-4	Forme arhitecturale mici	54104
29	№7-2-1	Sistematizarea verticala (marca PG)	96114
Total			8743600,18

Antreprenor ofertant SRL Edif-Constr



This project is funded by
the European Union

THOR 84682



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

CONTRACT DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE A UNIUNII EUROPENE

NR 189 din 19.12.2022

FINANȚAT DIN BUGETUL GENERAL AL UE
(Întocmit conform regulilor PRAG-2016)

Între

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne
mun. Chisinau, str. Petricani 19, Republica Moldova, MD-2059
IDNO: 1006601000196

(‘Autoritatea Contractantă’),

pe de o parte,

și

Societatea cu Răspundere Limitată “EDIF-CONSTR”
Număr de înregistrare: 1004600041406
Adresa oficială: mun. Chisinau, str. Trandafirilor 15, ap.(of.) 180, Republica Moldova

(‘Contractantul’)

pe de altă parte,

au convenit după cum urmează:

**PROIECTUL Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere
România și Moldova**

**DENUMIREA CONTRACTULUI Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră
Toceni**

Număr de identificare: THOR 84682/27.06.2019 3.2.4 Infrastructure execution for BPS Toceni

Întrucât Autoritatea Contractantă dorește ca Contractantul să efectueze următoarele lucrări:

Consolidarea și reabilitarea clădirii administrative a Sectorului Poliției de Frontieră Toceni prin asigurarea condițiilor optime de confort sanitar-igienic, siguranță umană și combaterea incendiilor, precum și cerințelor eficienței energetice,

și a acceptat o ofertă de către contractant pentru executarea și finalizarea acestor lucrări și remedierea eventualelor defecte din acestea.

Este convenit după cum urmează:

- (1) În prezentul contract, cuvintele și expresiile au semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile contractuale stabilite mai jos.
- (2) Următoarele documente sunt considerate a forma și de a fi citite și interpretate ca parte a acestui contract, în următoarea ordine de prioritate:
 - (a) Contractul,



- (b) Condițiile Speciale,
- (c) Condițiile Generale,
- (d) Devizul (după efectuarea corecțiilor aritmetice) și defalcarea detaliată a prețurilor și costurilor,
- (e) Specificațiile tehnice și / sau de performanță,
- (f) Documentația de proiectare (desene),
- (g) Oferta,
- (h) orice alte documente care fac parte din contract.

Diferitele documente care compun contractul sunt considerate a fi reciproc explicative; în cazuri de ambiguitate sau divergență, acestea trebuie să prevaleze în ordinea în care apar mai sus. Addenda are ordinea de precedență a documentului pe care îl modifică.

- (3) Ținând cont de plățile care vor fi efectuate de către Autoritatea Contractantă către Contractant, așa cum este menționat în continuare, Contractantul se angajează să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze defectele din acestea, respectând integral prevederile Contractului.
- (4) Autoritatea Contractantă este de acord să plătească Contractantului în considerare a executării și finalizarea lucrărilor și remedierea defectelor suma de:
 - Prețul Contractului (fără TVA / alte taxe) **8 743 600.18 MDL (Opt milioane șapte sute patruzeci și trei mii șase sute lei, 18 bani),**
 - TVA / alte taxe **0,00 MDL (Zero lei, 00 bani).**

Acest Contract este scutit de plata TVA în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 (Modificată prin HG nr. 413 din 21.08.2019) sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului la momentele și în modul prescrise de Contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu vor fi plătite pe fondurile provenite din fondurile UE.

- (5) Alte condiții specifice aplicabile Contractului

Drept pentru care părțile au semnat Contractul. Prezentul contract intră în vigoare la data la care este semnat de către ultima parte, și anume de Contractant.

Realizat în limba engleză și română în trei originale: unul original pentru Autoritatea Contractantă, unul original pentru Comisia Europeană și unul original pentru Contractant.

- (6) Termenul de valabilitate a prezentului contract este 31 decembrie 2023.

Pentru Contractant

Nume: **Maria VIERU**

Funcția: **Administrator**

Semnătura:



Data:

Pentru Autoritatea Contractantă

Nume: **Rosian VASILOI**

Funcția: **Șef Inspectorat General**

Semnătura:



Data:

2022-0000021225



**ACT ADIȚIONAL N° 1 LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 189
DIN 19.12.2022**

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne
mun. Chisinau, str. Petricani 19, Republica Moldova, MD-2059
IDNO: 1006601000196

("Autoritatea Contractantă"),

pe de o parte,

și

Societatea cu Răspundere Limitată "EDIF-CONSTR"
Număr de înregistrare: 1004600041406
Adresa oficială: mun. Chisinau, str. Trandafirilor 15, ap.(of.) 180, Republica Moldova

("Contractantul")

pe de altă parte,

convin după cum urmează:

Următoarele dispoziții ale Contractului Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră Toceni nr. 189 încheiat între Autoritatea Contractantă și Contractant la 19.12.2022 ("Contractul") se modifică după cum urmează :

Articolul 34 din Condițiile speciale: Perioada de implementare a sarcinilor

Pct.34.1 Sintagma „6.5 (șase și jumătate) luni” se substituie cu sintagma „până la 28 (douăzeci și opt) decembrie 2023.

Toate celelalte clauze și condiții ale contractului rămân neschimbate. Acest act adițional face parte integrantă din Contract și intră în vigoare în ziua următoare datei semnării de către părți.

Adoptată în limba engleză și română în trei copii originale: un original fiind pentru Autoritatea Contractantă, un exemplar pentru Comisia Europeană, și un original fiind pentru Contractant.

Pentru Contractant

Nume: **Maria VIERU**

Funcția: **Administrator**

Semnătura:



Data: **03.07.2023**

Pentru Autoritatea Contractantă

Nume: **Rosian VASILOI**

Funcția: **Șef Inspectorat General**

Semnătura:



Data: **03.07.2023**

Coordonat:

ADDENDUM NO 1 TO WORKS CONTRACT NO 189 FROM 19.12.2022

General Inspectorate of the Border Police of the Ministry of Internal Affairs
19 Petricani Street, MD-2059, Chisinau, Republic of Moldova
IDNO: 1006601000196

("the Contracting Authority"),

of the one part,

and

Limited Liability Company "EDIF-CONSTR"
Official registration number: 1004600041406
Full official address: ap.(of.) 180, 15 Trandafirilor street, Chisinau municipality, Republic of Moldova

("the Contractor")

of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract **Rehabilitation and extension of Toceni Border Police Sector nr. 189**, concluded between the Contracting Authority and the Contractor on **19.12.2022** (the "Contract") are amended as follows:

Article 34 of the Special Conditions: Period of implementation of tasks

34.1 The phrase "**6.5 (six and a half) months**" is replaced by the phrase "**until 28 (twenty-eighth) December 2023**"

All other terms and conditions of the Contract remain unchanged. This addendum shall form an integral part of the Contract and it shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

Done in English and Romanian in three originals: one original being for the Contracting Authority, one original being for the European Commission, and one original being for the Contractor.

For the Contractor

Name: **Maria VIERU**

Title: **Administrator**

Signature: 

Date: **03.07.2023**




For the Contracting Authority

Name: **Rosian VASILOI**

Title: **Head of the General Inspectorate**

Signature: 

Date: **03.07.2023**



INVESTITOR

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 15 din 27 decembrie 2023

privind lucrarea: Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Toceni" Direcției regionale Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, executate în cadrul contractului: nr. 189 din 19.12.2022 încheiat între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și "Edif-Constr" S.R.L. pentru lucrări de Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Toceni" al Direcției regionale Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 01 eliberată de Primăria Toceni la 19.12.2022.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la data de 27.12.2023 ora 11 până la 14:00, 27.12. 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Vlad MUNTEANU - comisar, șef al DML.

Membrii comisiei:

Mihail PÎSLARAȘ - comisar principal, șef al DMS;
Ion BULHAC - comisar principal, șef al DEF;
Alexandru MIRON - comisar principal, șef al SPC al DJ;
Vasili DAMASCHIN - comisar principal, șef al DR Sud;
Mihail ERHAN - comisar principal, șef adjunct al DSSCF;
Sergiu IVANUȚA - comisar principal, șef adjunct al DML;
Serghei ALBU - comisar principal, șef adjunct al DMS;
Pavel NAROLSCHI - comisar, șef al SDI a DML;
Dmitri ROGOJINARU - inspector principal, șef al SAEA SML a DR Sud;
Cristin JOLTOIANU - inspector superior, șef adjunct interimar al SPF Toceni DR Sud;
Sergiu SCUTELNIC - Primar sat. Toceni;
Petru CHIRTOACĂ - Responsabil tehnic Certificat de atestare 2020-RT Nr. 0560;
Ghenadie ABABII - Diriginte de șantier Certificat de atestare 2020-DȘ Nr.1061;
Grigore TROIA - Responsabil tehnic Certificat de atestare 2019-RT Nr.0439;

Secretarul comisiei:

Oleg BRÎNZA - inspector superior, ofițer principal al SDI a DML.

3. Au mai participat la recepție:

Eni MIHAIL - Manager de proiect/compania SRL „VERILARPROIECT”

Maria VIERU - Antreprenor /Directorul SRL „Edif-Constr”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție, examinarea documentației de execuție, verificarea calității lucrărilor a obiectivului la fața locului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Înlăturarea deficiențelor constatate și exploatarea obiectului conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 2157102.471.01; 2157102.471.07; 2157102.471.08; 2157102.471.11 și 2157102.471.12.

Adresa poștală: r. Cantemir, s. Tocenii destinația: 2157102.471.01 – Construcție specială (clădire administrativă), 2157102.471.07 – Construcție specială (depozit), 2157102.471.08 – Construcție specială (Garaj), 2157102.471.11 – Construcție specială (volieră), 2157102.471.12 – Construcție specială (beci);

Compus din următoarele construcții:

2157102.471.01 Litera 2A – Construcție specială (clădire administrativă);

2157102.471.07 Litera G – Construcție specială (depozit);

2157102.471.08 Litera H – Construcție specială (Garaj);

2157102.471.11 – Construcție specială (volieră);

2157102.471.12 – Construcție specială (beci).

Suprafața la sol:

2157102.471.01 Litera 2A Construcție specială (clădire administrativă) – 384,8 m²;

2157102.471.07 Litera G Construcție specială (depozit) – 72 m²;

2157102.471.08 Litera H Construcție specială (Garaj) – 169,3 m²;

2157102.471.11 Construcție specială (volieră) – 25 m²;

2157102.471.12 Construcție specială (beci) – 8,8 m².

Suprafața totală interioară,

2157102.471.01 Litera 2A Construcție specială (clădire administrativă) – 578,8 m²;

2157102.471.07 Litera G Construcție specială (depozit) – 58 m²;

2157102.471.08 Litera H Construcție specială (Garaj) – 135,2 m²;

numărul de etaje:

2157102.471.01 Litera 2A Construcție specială (clădire administrativă) – două (P+M);

2157102.471.07 Litera G Construcție specială (depozit) – unu;

2157102.471.08 Litera H Construcție specială (Garaj) – unu;

2157102.471.11 Construcție specială (volieră) – unu;

2157102.471.12 Construcție specială (beci) – unu.

Conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 27.12.2023 în șase exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Vlad MUNTEANU

Membrii:

Mihail PÎSLARAȘ

Ion BULHAC

Alexandru MIRON

Vasili DAMASCHIN

Mihail ERHAN

Sergiu IVANUȚA

Serghei ALBU

Pavel NAROLSCHI

Dmitri ROGOJINARU

Cristin JOLTOIANU

Sergiu SCUTELNIC

Petru CHIRTOACĂ

Ghenadie ABABII

Grigore TROIA

Secretarul comisiei:

Oleg BRÎNZA



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:


Digitally signed by Axenti Constantin

Date: 2024.08.02 14:42:49 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Toceni" al Direcției regionale Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
„Edif-Constr” S.R.L.

2023

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2023

L.Ș.

(semnătura)



(semnătura)



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 150 - LC privind achiziția prin Licitatie Publică

"12" 06 2019

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1556267085409 din data 13.04.2019, între **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI**, cu sediul în mun. Chişinău str. Petricani 19, telefon: 25-96-79, fax: 26-45-07, e-mail: nicu.belitei@border.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000196, reprezentat prin şeful dl. **Fredolin LECARI**, care acţionează în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1145 din 21.11.2018, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **"Edif - Constr" S.R.L.**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Trandafirilor 15, of. 180, telefon/fax: 022-28-88-42, 079439686, e-mail: edificonstr@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004600041406 din 24.08.2000, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. A MMII 050624 din 19.01.2016, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate "Construcţiunile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiuni, consolidări*" (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin administratorul dna. **Maria VIERU**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcţie a Sectorului Poliţiei de Frontieră "Briceni"**, Cod CPV: **45200000-9** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **10 luni după înregistrarea contractului la MF**, primirea ordinului de începere a executării şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe

timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului-contract este de: **7 308 283,00 (șapte milioane trei sute opt mii două sute optzeci și trei) lei, inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate: 10% în avans, din limita anuală stabilită pe obiectiv, restul sumei prin transfer în decurs a 30 zile după prezentarea facturii și actului de îndeplinirii lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația

de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 6.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar în cuantum de 5% din limita anuală stabilită pe obiectiv.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea sumei anuale atribuite pe obiectiv, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 1% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 6.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 6.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii

de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

- 6.27. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. Forţa de muncă

- 7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

8. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
 - b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului şantierului.
- 8.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.
- 8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **72 luni**.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de **5%** din suma totală a contractului.

- 10.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 6.9.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Soluționarea litigiilor

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

- 12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și Devizele 3,5,7;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice și înregistrarea de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iunie 2019.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Tel./Fax: (022) 25-96-27, 26-45-48

Banca: MF-Trezoreria de stat

c/b: TREZMD2X

Cod IBAN: MD71TRPBAA319210A14287AG

Cod fiscal: 1006601000196

"ANTREPRENOR":

Adresa: mun.Chișinău, str. Trandafiriol 15, of. 180

Tel./Fax: 022-28-88-42/079439686

Banca: BC "Moldindconbank" SA, sucursala "Remiz"

c/b: MOLDMD2X317

cod IBAN: MD48ML000000002251217465

Cod fiscal: 1004600041406

15. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

Inspectoratul General al Poliției de Rontieră


Fredolin LECARI

Șef Direcție economie și finanțe
Ion Bulhac



"ANTREPRENOR GENERAL":

Edif - Constr S.R.L.

Maria VIERU

Contabil


L.Ș.

cod obiect 12143
an. 2019 - 5.000.000,00 lei
an. 2020 - 2.308.283,00 lei



INVESTITOR:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 18.05. 2022

Obiectul **Lucrările de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a Direcției regionale Nord al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**, executate în cadrul contractului: **nr. 150-LC din 12.06.2019**, încheiat între **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și "Edif-Constr" S.R.L.** pentru **lucrările de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a Direcției regionale Nord al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **15** eliberată de **Primăria or. Briceni** la **14.11.2019**, cu valabilitate până la **14.11.2021**.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.05. 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Veaceslav URSACHI – Comisar principal, șef al DMLA

Membrii comisiei:

Mihail VOINIȚCHII – Comisar, șef interimar al DR Nord

Ion BULHAC – Comisar principal, șef al DEF

Sergiu IVANUȚA – Comisar, șef al SDI a DMLA

Igor POPA – Comisar principal, șef al SL a DR Nord

Ruslan GRICIANȚI – Comisar, șef SMT al CRC a DR Nord

Denis BUZILA – Comisar, șef al SPF "Briceni"

Marin TATARCIUC – Inspector principal, șef SA al SL a DR Nord

Petru TODOS – Inspector superior, ofițer principal al SPC a DJPC

Vitalie GORODINSCHII – Primarul or. Briceni

Valeriu IAZINSCHII – Responsabil tehnic Certificat de atestare 2019-RT Nr.0308

Grigore TROIA – Responsabil tehnic Certificat de atestare 2019-RT Nr.0439

Gheorghii GORGAN – Diriginte de șantier Certificat de atestare 2019-DȘ Nr.0308

Secretarul comisiei:

Pavel NAROLSCHI – Comisar, ofițer principal al SDI a DMLA.

2. Au mai participat la recepție:

Mihai ENI - Arhitect șef al Proiectului /compania de proiectare SA "Agroindproiect"

Maria VIERU - Antreprenor /Directorul SRL „Edif-Constr”

_____ - Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 21.12. 2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sânt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 21.12.2020 până în prezent, respective _____ pe o durată de 14 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 7 371 959,00 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Au fost înlăturate obiectele menționate în procesul verbal la terminarea lucrărilor, verificarea documentației, verificarea lucrărilor la obiecte.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 1401105198.05, 1401105198.06, 1401105198.07;

Adresa poștală: str. M. Lermontov nr.36 or. Briceni r-nul Briceni;

Destinația: 1401105198.05 - Clădire administrativă, 1401105198.06 - Garaj, 1401105198.07 - Valier;

Compus din următoarele construcții: 1401105198.05 litera 2E - Clădire administrativă, 1401105198.06 litera I - Garaj, 1401105198.07 litera I - Valier;

Suprafața la sol: 1401105198.05 litera 2E (Clădire administrativă) - 331,1 m²,

1401105198.06 litera I (Garaj) - 93,2 m², 1401105198.07, litera I (Valier) - 64,1 m²;

Suprafața totală interioară, 1401105198.05 litera 2E (Clădire administrativă) - 517,2 m²,

1401105198.06 litera I (Garaj) - 70,4 m², 1401105198.07, litera I (Valier) - 20,4 m²;

Numărul de nivele: 1401105198.05 litera 2E (Clădire administrativă) - două, 1401105198.06 litera I (Garaj) - unu, 1401105198.07 litera I (Valier) - unu, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr.13258 din 26.10.2020, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 18.05.2022 în șase exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Veaceslav URSACHI

Membrii:

Mihail VOINIȚCHII

Ion BULHAC

Sergiu IVANUȚA

Igor POPA

Ruslan GRICIANȚI

Denis BUZILA

Marin TATARCIUC

Petru TODOS

Vitalie GORODINSCHII

Valeriu IAZINSCHII

Grigore TROIA

Gheorghe GORGAN

Secretarul comisiei:

Pavel NAROLSCHI

[Signatures and official stamps of the commission members and the secretariat]

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnica:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Antreprenor
S.R.L. "Edif – Constr"
(denumirea)

Investitor
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
(denumirea)

Director *M. Vieru* **Maria VIERU**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Șef Inspectorat General *Rosian Vasiloi* **Rosian VASILOI**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Lista

lucrărilor și serviciilor pe specialități, care au fost executate și recepționate pe parcursul construcției la obiectul : Lucrările de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră”Briceni” a Direcției regionale Nord al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din or Briceni str. M. Lermontov 36.

1. Lucrări de demolare a construcțiilor existente;
2. Construcția clădirii administrative;
3. Construcția garajului;
4. Construcția volierei;
5. Construcția rețelelor de apeduct și canalizare exterioară;
6. Construcția rețelelor electrice exterioare;
7. Construcția gazoductului exterior;
8. Lucrări de amenajare exterioară;
9. Servicii de supraveghere de autor;
10. Servicii de supraveghere tehnică.

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic

Observațiile Comisiei de recepție finală la obiectul:
Lucrările de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a
Direcției regionale Nord al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din or.
Briceni str. M. Lermontov 36.

Nu sunt.

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



**Constatările Comisiei de recepție finală referitor la comportarea la obiectul:
Lucrările de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a Direcției
regionale Nord al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din or Briceni str. M.
Lermontov 36.**

*Explicarea obiectului conform destinației,
obiectii NU SUNT*

Antreprenor

Beneficiar

Responsabil tehnic



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de renovare a rețelelor electrice interioare si exterioare IP Floresti	IGP al MAI, Chisinau, str. Tiraspol nr.7	Antreprenor general Contract nr.181-Lc din 08.11.2022	978,40 mii lei	2 luni	PV nr. 1 din 05.07.2023
2	Lucrari de reabilitare a Sectorului Politiei de Frontiera Tocenii	IGPF al MAI, str.Petricani nr.19	Antrepr.general Contract nr.189 din 19.12.2022	8746,8 mii lei	6,5 luni	PV nr.01 din 27.12.2023
3	Reparația capitală a blocului alimentar B a IPLT Ștefan Holban din s.Cărpineni, Hîncești	IPLT Ștefan Holban, s.Cărpineni, Hîncești	Antreprenor general Contract din 25.07.2024	1919,95 mii lei	5 luni	PVnr.1 din 20.12.2024
4	Reconstrucția și amenajarea estradei de vara in zona de agrement în mun. Chișinău,or.Vadul lui Vodă, teren cadastral 3158301.250	Primăria or.Vadul lui Vodă	Antreprenor general Contract din 21.10.2024	1559,3 mii lei	În curs de execuție	
5	Renovarea rețelelor electrice interioare la blocul A et.III al Gimnaziului ”Ștefan cel Mare” s.Molovata, r.Dubăsari	IP Gimnaziul Ștefan cel Mare	Antreprenor general Contract din 25.10.2024	348,59 mii lei	45 zile	PV nr.2 din 24.12.2024
6	Modernizarea Gimnaziului Corjova, Reabilitarea și eficientizarea energetică, amenajarea teritoriului	Primăria Corjova, r.Criuleni	Antreprenor general Contract nr11 din 22.01.2025	2507,94 mii lei	7 luni	PV nr.1 din 18.12.202
7	Lucrări de reparație OMF Boșcana	IMSP CS Hrușova	Antrepr. gen. Contract nr.26 din 25.04.2025 Ac.adîtion. nr.1 din 29.07.2025	928,1 mii lei	3 luni	PV nr.1 din 16.09.2025
8	Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare a IP Nisporeni	IGP	Antrepr.gen. Contract nr.108LC din 21.04.2025	1118,4 mii lei	1,5 luni	PV nr.1 din 08.12.2025
9	Lucrări de reparație capitală a rețelelor electrice din liceul ”Vlad Ioviță” din s.Cocieri, Dubăsari	IP Liceul ”Vlad Ioviță”	Antreprenor general Contract nr.1 din 16.10.2025	688,2 mii lei	1,5 luni	PV nr.1 din 18.11.2025
10	Lucrări de canalizare exterioară în s.Chetrosu, Anenii-Noi	Primăria com. Chetrosu	Antrepr. gen. Contract nr.1 din 03.02.2025 Ac.adîtion. nr.1 19.12.2025	8716,6 mii lei	9 luni	În curs de execuție

Semnat:
Nume: Vieru Maria
Funcția în cadrul întreprinderii:director
Denumirea întreprinderii: SRL Edif-Constr

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 1937

Eliberat domnului (doamnei): **Goncear Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 februarie 2024**

Valabil până la **2 februarie 2029**



Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Diriginții de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DȘ Nr. 1937



Numele **Goncear**

Prenumele **Veaceslav**


Atestat în calitate de

Diriginte de santier

Eliberată la **2 februarie 2024**

Valabilă până la **2 februarie 2029**

Veaceslav ȘIPITCA


Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,j,o,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b,c.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	<u>Malaxor</u>	un	3	
2	<u>Betoniera BM 250l</u>	un	2	
3	<u>Vibrator de beton</u>	un	2	
4	<u>Aparat sudura VWM20</u>	un	1	
5	<u>Schela metalica</u>	un	500	
6	<u>Circulator ferestrau</u>	un	2	
7	<u>Teodolit THEO 020A</u>	un	1	
8	<u>Perforator</u>	un	4	
9	Masina de indoit tevi sau bare	un	1	
10	Masina de taiat gresie/faianta	un	1	
11	Disk flex	un	4	
12	Scule pentru instalatori sanitare	un	5	
13	Scule pentru instalatori electricieni	un	4	
14	Ciocan demolator 20kg	un	1	
15	Feresrau benzina	un	2	
16	Unitate gaurire carotare d=130mm	un	1	
17	Lazer nivel	un	1	
18	Nivelmetru bosch GOL20G	un	1	
19	Arzator flacara	un	2	
20	Motocompresor	un	1	
21	Autogudronator 3500l	un	1	
22	Mai mecanic benzina	un	1	
23	Tirfor 500kg	un	1	
24	Motocompactor	un	1	
Mecanisme				
25	Freza asfalt (latime 1m)	un		1
26	Autocamion 7t	un		1
27	Autocamion 5t	un		1
28	Autogreder	un		1
29	Camion Kamaz5511	un		1
30	Excavator Hitachi FB102,1	un		1
31	Buldozer CAT	un		1

Semnat:

Nume: Vieru Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Edif Constr

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r · d / o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginți de șantier Goncear Veaceslav	superioare	8	1.Reabilitarea si extinderea Sectorului Politiei de Frontiera Toceni; 2.Reconstructia estradei de vara si agrement or. Vadul lui Voda 3. Reparatia capitala a blocului alimentar bloc B a IP LT Stefan Holban din s.Carpineni	2024-DȘ Nr.1937
	Maiștri Palai Petru		15		
	Muncit.calificați: Pavator – 7 Zidar-tencuitor-7 Betonist-5 Drenaj-canaliz.-2 Lacatuș-2 Fierar-beton-2 Izolator-hidro fug-3 Sudor-1 Timplar-1				

	specialiști				
	Uscatu Vlad	superioare incompl.		<u>devizier</u>	
	Uscatu Nadejda	superioare	9	<u>inginer-devizier</u>	

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Structural Construct SRL	Imbracaminte din beton asfaltic Materialele antreprenorului general	255,8 mii lei	6,1 %

Semnat:

Nume: Vieru Maria

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: SRL Edif-Constr

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

nu se aplică

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

nu se aplică

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării
10.01.2026

Terț susținător

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

nu se aplică

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
10.01.2026

Terț susținător,
.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic **Nu se aplica**

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Nu se aplica sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită NU SE APLICA

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

SRL Edif-Constr

Data completării, 10.01.2026

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional **Nu se aplica**

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **Nu se aplica**

(denumirea ofertantului/candidatului).

SRL Edif-Constr

Data completării, 10.01.2026

Terț susținător,



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 157/25 din 14.01.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL „EDIF-CONSTR”, IDNO 1004600041406** conform cererii nr. 304/25 din 10.01.2025.

În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A; B; C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A; B; C; D; E; F; G
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Sergiu CHIRCU

Ex: I. Curmei
Tel: (022) 22-44-07

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md