

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație a căminului nr. 19 al Universității de Stat din Moldova, situat pe str.
Florilor 4/3, mun. Chișinău)**

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1		
		Luna 1	Luna 2	Luna 3
1.	Organizare de șantier			
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de construcție			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de execuție va necesita să fie actualizat, totodată menționăm că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Plamadeala Visarion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT