

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂR
Renovarea cantinei școlare din cadrul Leceului Teoretic Dorotcaia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de reparatii	88 zile

Semnat: 12.07.2023

Nume: Andrei Ciornii

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Euroros Grup"