

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a atelierelor multifuncționale didactice Cu învelitori din panouri ușoare din tablă profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025															
		luni															
		1								2							
	LOT 1																
1	Organizarea de santier																
2	Demolarea /demontarea																
3	Constructii metalice si Sandwich																
4	Timplarie																
5	Lucrari de reparatie																
	LOT 2																
1	Organizarea de santier																
2	Demolarea /demontarea																
3	Constructii metalice si Sandwich																
4	Timplarie																
5	Lucrari de reparatie																

Durata de executie - 60 zile

