



## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lotul 2 "Lucrări de reparație a str. Bucuria L=470 m, S=2350 m<sup>2</sup>, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău "

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2024 <i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările de la 25 (douăzeci și cinci) zile din data înregistrării contractului la AAP.</i>
1.	Amenajarea sistemului rutier pe str. Bucuria S=2350 m <sup>2</sup>	
2,	Consolidarea acostamentului S=470 m <sup>2</sup>	

Termen de execuție: **25 zile**

**Notă: În dependență de condițiile meteorogice, graficul de execuție poate fi modificat.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vladimir Croitor**

Functia in cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.**