

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a strazilor din s. Bratuseni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	...	Anul 2024
		4 luni		
			septembrie	
1	Lucrari de reparatie a strazilor din s. Bratuseni	4 luni		

Semnat: _____

Nume: Său SpiridonFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL