

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Reparatia capitala si consolidarea peretelui de sprijin si a acceselor pietonale aflate in proximitatea I.P. Complexul Educational, Scoala Primara-Gradinita "Ilie Fulga", or. Stauceni, mun. Chisinau”  
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 100 zile..

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
1	Organizare șantier, trasări	■														
2	Drenaj și evacuare ape (Sect. A-A, B-B)	■	■	■												
3	Rosturi de dilatație Waterstop			■	■											
4	Scara exterioară nr. 6 – săpături		■	■												
5	Scara exterioară nr. 6 – fundații și beton			■	■	■										
6	Scara exterioară nr. 6 – hidroizolații					■	■									
7	Scara exterioară nr. 9 – săpături			■	■											
8	Scara exterioară nr. 9 – fundații și beton				■	■	■									
9	Scara exterioară nr. 9 – hidroizolații						■	■								
10	Perete de sprijin PS-1 – terasamente		■	■	■											
11	Perete de sprijin PS-1 – cofraje, armare, betonare				■	■	■	■								
12	Perete de sprijin PS-1 – hidroizolare						■	■	■							
13	Perete de sprijin PS-2 – terasamente			■	■	■	■									
14	Perete de sprijin PS-2 – cofraje, armare, betonare					■	■	■	■	■						
15	Perete de sprijin PS-2 – hidroizolare								■	■	■	■				
16	Perete de sprijin PS-3 – terasamente						■	■								
17	Perete de sprijin PS-3 – cofraje, armare, betonare							■	■	■						
18	Perete de sprijin PS-3 – hidroizolare								■	■	■					
19	Umpluturi, compactări și amenajări finale									■	■	■	■			
20	Curățenie, recepție și predare obiect												■	■	■	■