

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 4 din 15.11.2024

privind lucrarea ”Reparația porțiunii de drum L362 Drujba – Hîrcești - Curtoaia” executată în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1721023860869 din 20.08.2024, încheiat între Consiliul raional Ungheni, beneficiar și SA,, Drumuri Strășeni”, contractor.

1. Comisia de recepție desemnată de către vicepreședinta raionului prin dispoziția nr. 217-02/1-5 și-a desfășurat activitatea astăzi 15.11.24, orele 11-00, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Președinte : Dionisie TERNOVSCHI - președintele raionului

**Membrii:**

Diana Rogovschi - șef secția CGCD;

Corneliu Ambroci - specialist principal SCGCD;

Natalia Gurău – contabil-șef

Ion Gălușcă - responsabil tehnic;

Ion Țîțu– consilier raional;

Vitalie Scripcaru - consilier raional;

Pavel Chilcevschi - consilier raional;

Elena Medvițchi - primară com. Hîrcești;

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

Igor Gonța - administratorul SA ,, Drumuri Strășeni”;

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: \_\_\_\_\_  
*de a înainta spre recepție lucrările executate*

\_\_\_\_\_

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini*

\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*recepția lucrărilor*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotată, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15.11.2024 la 12-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție  
Digitally signed by Ternovschi Dionisie  
Date: 2025.01.22 17:24:03 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Președintele  
MOLDOVA EUROPEANĂ

Dionisie Ternovschi

Digitally signed by Rogovschi Diana  
Date: 2025.01.22 14:07:29 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Membri  
Digitally signed by Ambroci Corneliu  
Date: 2025.01.23 14:53:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Diana Rogovschi  
Corneliu Ambroci

MOLDOVA EUROPEANĂ

Ion Galușcă

Digitally signed by Țițu Ion  
Date: 2025.01.24 10:46:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Ion Țițu

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Scripcaru Vitalie  
Date: 2025.01.24 13:27:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Vitalie Scripcaru

Pavel Chilcevschi

Digitally signed by Galușcă Ion  
Date: 2025.01.24 14:10:04 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Elena Medvițchi

Digitally signed by Medvițchi Elena  
Date: 2025.01.22 15:40:09 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Natalia Gurău

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Gurău Natalia  
Date: 2025.01.24 16:17:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chilcevschi Pavel  
Date: 2025.01.27 14:00:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

8. Lucrarea ” **Reparația porțiunii de drum L386 Mănoilești – Rezina – G90**” este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL:

PRIMITĂ - INVESTITORUL:

SA „Drumuri Strășeni”

Consiliul raional Ungheni

” 15 ” noembrie 2024

” 15 ” noembrie 2024

Digitally signed by Gonța Igor  
Date: 2025.01.28 12:47:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)  


I. Gonța

Digitally signed by Ternovschi Dionisie  
Date: 2025.01.27 17:27:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

D. Ternovschi



**ANEXA NR.1**

**LA PROCESUL VERBAL  
DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. din 15.11.2024**

**LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE  
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE**

*nu sunt*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Digitally signed by Ternovschi Dionisie  
Date: 2025.01.28 08:06:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Președintele:**



Dionisie Ternovschi

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Membrii:**

Digitally signed by Ambroci Corneliu  
Date: 2025.01.23 14:55:15 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Diana Rogovschi

Digitally signed by Rogovschi Diana  
Date: 2025.01.22 14:13:29 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova


Corneliu Ambroci

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Galușcă Ion  
Date: 2025.01.24 14:19:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion Galușcă

Digitally signed by Țițu Ion  
Date: 2025.01.24 10:47:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Ion Țițu

MOLDOVA EUROPEANĂ



Vitalie Scripcaru

Pavel Chilcevschi

Digitally signed by Medvițchi Elena  
Date: 2025.01.22 15:36:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Elena Medvițchi

Natalia Gurău

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Gurău Natalia  
Date: 2025.01.24 16:18:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Chilcevschi Pavel  
Date: 2025.01.27 15:06:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

