

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Schimbarea usilor la gimnaziul din s.Saratica Noua r-nul Leova**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	...	Anul (n)
		Lucrările vor fi executate la solicitare pînă la 10.12.2024		
		30 zile		
1.	Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	1-5 zile		
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din Aluminiu precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	1-20 zile		
3.	Finisarea construcțiilor . conform caietului de sarcini.	1-30 zile		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL