

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Reparatia capitala a scarilor si soclului I.S. „Palatul Republicii” din str. Maria Cebotari, 16, mun.Chisinau”**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                          | Anul 2018-2019    |  |  |  |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|------------|
|            |                                                                                                                                                      | Luna              |  |  |  |            |
|            |                                                                                                                                                      | Decembrie<br>2018 |  |  |  | Iulie 2019 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                |                   |  |  |  |            |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br>„Reparatia capitala a<br>scarilor si soclului I.S.<br>„Palatul Republicii” din<br>str. Maria Cebotari, 16,<br>mun.Chisinau” |                   |  |  |  | 31/07/2019 |
| 3.         | Categoria de lucrări:                                                                                                                                |                   |  |  |  |            |
| 4.         | Categoria de lucrări:                                                                                                                                |                   |  |  |  |            |

- Toate lucrarile vor fi executate pina la data de 31/07/2019.

Semnat:

Nume: Gauga Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **Linia & Co SRL**