

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă la IET din s. Schineni, r. Soroca
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | | Luna | | | | |
| | | Decembrie | Decembrie | | | |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Lucrări de reparație curentă la IET din s. Schineni, r. Soroca | 18/12/2023 | 31/12/2023 | | | |
| 3. | Obiect 02 | | | | | |
| 4. | Obiect ... Categoriza de lucrări: _____ _____ | | | | | |

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**