

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		5	6	7	8	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de construcție a pavilioanelor.” _____ _____ _____			X Lucrari de pregatir i a terenulu i 5-7 zile	X Lucrari de instalar e a utilajul ui si de finisare 10-14 zile	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____ _____					

Semnat: _____

Nume: ____CHIOCHIU Nicolae____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ADMINISTRATOR____

Denumirea întreprinderii: ____Trioconstruct SRL ____