

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca

Denumirea lucrărilor	Numărul de luni, anul 2024											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Lucrări de reparație capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca</u>												

60 de zile lucratoare de la inregistrarii contractului

Nume: Vitalie JORA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: JOFAM-ELITE SRL

Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Livădarilor nr. 207

Data: “30” mai 2024