

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de modernizare a acoperişurilor blocurilor de locuinţe (prin Acord-cadru)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	48 luni									
1	Organizare de şantier 2	Executarea lucrărilor pînă la data de 25.12.2028									
1	Lotul nr. 1 - Lucrări de modernizare a acoperişurilor blocurilor de locuinţe										

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de începere a lucrărilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie_____

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_