

Устройство щебёночного покрытия по улицам в с. Кирсово

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2022							
		1 Aprilie 1-10	2 Aprilie 11-17	3 Aprilie 18-24	4 Aprilie 25-30	5 Mai 1-8	6 Mai 9-15	7 Mai 16-22	8 Mai 23-31
1	Ул. Юбиленая	80%	20%						
2	Ул. Комсомольская	40%	60%						
3	Ул. Мира		40%	60%					
4	Ул. М. Танасогло		60%	40%					
5	Ул. 28 Июня			50%	50%				
6	Ул. Олимпийская			60%	40%				
7	Ул. Гагарина (овраг)				20%	20%	60%		
8	Ул. М. Танасогло (северная часть)				40%	60%			
9	Ул. 28 Июня (северная часть)					20%	20%	20%	40%
10	Пер. Юбилейный					40%	60%		
11	Пер. Садовая (южная часть)						40%	40%	20%

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**