

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în Secția Sterilizare. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	denumirea lucrarilor	Anul 2019									
		Zile									
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1.	Demolarea pereților										
2	Desfacerea tapetelor și curățarea vopselei										
3	Placarea, montarea , diverse lucrări la pereți										
4	Zugrăveli, montarea baghetelor, grile de ventilație										
5	Demontarea placajelor la tavane										
6	Diverse lucrări la tavane, tencuieli, desfaceri										
7	Demontarea usilor, lucrări diverse										
8	Desfacerea pardoselilor, repararea, instalarea.										
9	Demontarea lavoarelor, vas de closet, boiler, etc. Montarea echipamentelor noi.										
10	Demontarea/montarea radiatoarelor. Vopsirea.										
11	Lucrări electrice										
12	Transportarea gunoiului.										

Data completării: **10.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Silans – Î.S.” SA**