

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

**“Lucrări de reparații curente a acoperișului in căminele Nr.1 si Nr.2 din
str.Miron Costin 26/2”**

Nr	Denumirea lucrarilor	Luna iulie	Luna august
		10.07.19-30.07.19	20.08.19-31.08.19.
	Organizare de șantier		
I.	Reparatia acoperișului		

Data : 27/ iunie / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

