

**OFERTANT**  
**SRL „San Construct Grup”**  
**Or.Causeni, str.Traianus 17**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**„Lucrari de Reparație la acoperisul edificiului Gimnaziului Alecu Mare s.Slobozia Mare  
 r.Cahul”  
 45 zile**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Iunie 2022	Iulie 2022 06-31 iulie	August 2022 01- 20 august	
1.	Organizare de șantier				
2.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.		****		
3	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor		****		
4	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare		****		
5	Incastrarea si consolidarea capetelor grinzilor de lemn, la plansee, in zidarie cu ancore de otel lat si impanarea locasurilor cu mortar de ciment M-100T, la grinzile care s-au inlocuit		****		
6	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente		****		

7	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		****		
8	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip		***	*	
9	Sisteme de jgheaburi Sisteme de burlane		***	*	
10	Finisari			*****	

Data completării: **16.06.2022**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: