

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Amenajarea si consolidarea luncii riuletului din centrul s. Oniscani, r-nul Calarasi”

NR. ORD	Grupa de obiecte/denumirea	Anul 2024				Anul 2025									
		zile				zile									
		01-30	31-60	61-90	91-105	01-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	241-270	271-300
1	Organizare de șantier 2														
1	Categoria de lucrari: Lucrari de constructie PG-2-1														
2	Categoria de lucrari: Lucrari de constructie PG-7-1														
3	Categoria de lucrari: Lucrari de constructie PG-7-2														
4	Categoria de lucrari: Lucrari de constructie PG-7-3														
5	Categoria de lucrari: Constructie teren de volei														
6	Categoria de lucrari: Constructie teren de baschet														
7	Categoria de lucrari: Constructie teren de joaca pentru copii														

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie_____

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_



Societatea Comerciala VASTAVIT S.R.L.
c/f 1004600066894 mun. Chişinau bd. Moscovei 1/1 ap. 31 BC
Moldinconbanc Fil. Invest, IBAN:MD46ML000000002224329295,
MOLDMD2X329 TVA 0606132, tel/fax 022-44-04-04
vastavit2004@mail.ru