

Republica Moldova

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din „12” decembrie 2019

Privind lucrarea „Construcția blocului sanitar” în cadrul contractului nr. MD-2019-07-03-000051-1-11/12 din 03.07.2019, încheiat între IP Gimnaziul Pohoana și Firma „Becad” SRL pentru efectuarea lucrărilor de „Construcția blocului sanitar”

Lucrări au fost executate în baza autorizației nr. 01 eliberată de 16.09.2019 la _____, având valabilitatea pînă la 15.09.2020

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „12” decembrie 2019 ora 13-00

2. Fiind formată din :

Președintele Comisiei

Groza Ruslan - Directorul Gimnaziului

Membrii Comisiei:

Bistrițchii Ilia - contabil
Ouș Margareta - director adjunct
Gălușcă Semion - profesor
Samanati Svetlana - profesor

3. Au mai participat la recepție -

Platon Ion - Directorul Firmei „Becad” SRL
Bulat Andrei - Primarul s. Pohoarna
Iurcu Victor - șef Secția Construcții a Consiliului Raional Șoldănești
Paierle Leomid - șef Inspecția Pentru Protecția Mediului Șoldănești
Grosu Vadim - medic coordonator Centru de Sănătate Publică Șoldănești
Yeădineru Alexandru DÎ Șoldănești

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 au fost s-au nu au fost executate ;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu, s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

Lucrările sînt executate conform devizului de cheltuieli și documentației tehnice

6). Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a accepta recepția la terminarea lucrărilor

7) Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total 5 file, a fost încheiat astăzi „12” decembrie 2019 la 13-00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție :

Președintele Comisiei

Groza Ruslan



Membrii Comisiei:

Participanți

Bistrițhii Ilia

Bulat Andrei

Ouș Margareta

Iurcu Victor

Gălușcă Semion

Paierale Leomid

Samanati Svetlana -

Grosu Vadim


Concluzie Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

TRANSMISĂ :

EXECUTANTUL :

PRIMITĂ :

INVESTITORUL :



Platon Ion



(semnatura)



Groza Ruslan

(semnatura)

Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „12” decembrie 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

1. Obiectii la executarea lucrărilor nu sunt.
2. Antreprenorul se obligă să prezinte procesele verbale la executarea lucrărilor escuse „termen. 5 zile lucrătoare.
3. Beneficiarul se obligă că în termen de 10 zile va primi avizele de specialitate de la Inspectoratul pentru protecție mediului Soldanesti și Centrul de Sănătate Publică Soldanesti.

Președintele Comisiei



Groza Ruslan

Anexa nr. 2 la procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „12” decembrie 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile procesului.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

1. Toate lucrările au fost executate conform
cristului de sereni din devizul de cheltuieli.

Președintele Comisiei



Groza Ruslan

Anexa nr. 3 la procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „12” decembrie 2019

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .

1. S-au respectat condițiile pentru lucrările executate.

1. Comisia de recepție și a dezbaterii scrise, în intervalul 22 Decembrie 2019 - 24.12.2019

1. Fișă formată din :

Președintele Comisiei

Groza Ruslan - Directorul Școlii

Membrii Comisiei

Președintele școlii

Prof. Ștefan

Prof. Ștefan

Prof. Ștefan

4. Au luat parte la recepție :

Plavin Ion - Directorul Școlii "Școala nr. 1"

Răduț Andrei - Directorul Școlii

Ionuț Victor - Șef Școala Cunoașterii a Consiliului Raional Sălbănești

Fălcăreț Ștefan - Șef Inspectoratului pentru Protecția Mediului Sălbănești

Groza Ruslan - membru coordonator Centrul de Sănătate Școlară Sălbănești

4. Constatările comisiei de recepție :

1) În documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată , au lipsit sau sunt incomplete

planșele cuprinse în lista anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate ;

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr. 1 , nu s-a respectat prevederile proiectului ;

4) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute, propune :

Președintele Comisiei



Groza Ruslan